ID	ð	% Complete	Nome da tarefa	Duration	Start	Finish	Predece	Resource Names	
1		3%	Projeto Fitness Mobile	892 hrs?	Mon 11/04/11	Tue 13/09/11			3 3 101 1 10 1 1 3
2 '	(4)	0%	Monitorar problemas com a IDE	1 hr	Mon 11/04/11	Mon 11/04/11		Thiago Abreu	Thiago Abreu
3	•	0%	RNF_03: Definição da UI para Aplicação	738 hrs?	Mon 11/04/11	Wed 17/08/11		DROIDMASTER	
11		0%	RNF_06: Configuração do ambiente do projeto	8 hrs	Mon 11/04/11	Mon 11/04/11			<u> </u>
14		0%	RF_11: Escolha do modo de visualização	6 hrs	Wed 17/08/11	Wed 17/08/11	3	JEDI	
21		0%	RF_01: Manter dados do Usuário	8 hrs	Wed 17/08/11	Thu 18/08/11	3;11	JEDI	
28		50%	RF_02: Manter exercícios	8 hrs	Wed 17/08/11	Thu 18/08/11	3;11	ADEV	
9 .	√	100%	Realizar análise completa do requisito e materializar em um documento	1 hr	Wed 17/08/11	Wed 17/08/11		Thulio	
0 .	√	100%	Criar Diagrama de Classes, Caso de Uso e Diagrama Objeto Relacional	1 hr	Wed 17/08/11	Wed 17/08/11	29	Thulio	
1 .	√	100%	Levantar estrutura da base de dados	2 hrs	Wed 17/08/11	Wed 17/08/11	30	Arthur	
2		0%	Codificar	2 hrs	Wed 17/08/11	Wed 17/08/11	31	Paulo	
3		0%	Revisar	1 hr	Thu 18/08/11	Thu 18/08/11	32	Arthur	
4		0%	Testar	1 hr	Thu 18/08/11	Thu 18/08/11	33	Edkarla	
5		47%	RF_03: Manter programa de exercícios	8 hrs	Thu 18/08/11	Fri 19/08/11	34	ADEV	
6 .	√	100%	Realizar análise completa do requisito e materializar em um documento	1 hr	Thu 18/08/11	Thu 18/08/11		Edkarla	
7		75%	Criar Diagrama de Classes, Caso de Uso e Diagrama Objeto Relacional	1 hr	Thu 18/08/11	Thu 18/08/11	36	Edkarla	
8 .	√	100%	Levantar estrutura da base de dados	2 hrs	Thu 18/08/11	Thu 18/08/11	37	Paulo	
9		0%	Codificar	2 hrs	Thu 18/08/11	Thu 18/08/11	38	Arthur	
0		0%	Revisar	1 hr	Fri 19/08/11	Fri 19/08/11	39	Thulio	
1		0%	Testar	1 hr	Fri 19/08/11	Fri 19/08/11	40	Edkarla	
2		0%	RF_07: Registro de rastreamento do usuário via GPS	34,5 hrs	Mon 22/08/11	Fri 26/08/11	28	DROIDMASTER	
3		0%	RF_04: Agenda de exercícios executados(Baixa de exercicios)	12 hrs	Fri 26/08/11	Mon 29/08/11	35	ADEV	
4		0%	Realizar análise completa do requisito e materializar em um documento	2 hrs	Fri 26/08/11	Fri 26/08/11		Thulio	
5		0%	Criar Diagrama de Classes, Caso de Uso e Diagrama Objeto Relacional	2 hrs	Fri 26/08/11	Fri 26/08/11	54	Thulio	
6		0%	Modelar um Banco de Dados para manter o cadastro dos exercicios do cliente	1 hr	Fri 26/08/11	Fri 26/08/11	55	Paulo	
7		0%	Codificação	4 hrs	Fri 26/08/11	Mon 29/08/11	56	Arthur	
8		0%	Revisão	2 hrs	Mon 29/08/11	Mon 29/08/11	57	Paulo	
9		0%	Fazer os testes	1 hr	Mon 29/08/11	Mon 29/08/11	58	Edkarla	
0		0%	RF_06: Mostrar o desenvolvimento do usuário por periodo	60 hrs	Mon 29/08/11	Wed 07/09/11	21;59	JEDI	
7		0%	RF_05: Consultar estatísticas comparativas do programa agendado e das atividades executadas	80 hrs	Mon 29/08/11	Mon 12/09/11	53	ADEV	
8		0%	Realizar análise completa do requisito e materializar em um documento	2 days	Mon 29/08/11	Wed 31/08/11		Edkarla	
69		0%	Criar Diagrama de Classes, Caso de Uso e Diagrama Objeto Relacional	1 day	Wed 31/08/11	Thu 01/09/11		Edkarla	
0		0%	Codificar	3 days	Thu 01/09/11	Tue 06/09/11		Paulo	
1		0%	Revisar	2 days	Tue 06/09/11	Thu 08/09/11		Arthur	
2		0%	Testar o requisito	2 days	Thu 08/09/11	Mon 12/09/11	71	Thulio	
	111	0%	Preparar apresentação dos requisitos 02, 03, 04 e 05	1 day	Thu 01/09/11	Thu 01/09/11			
4		0%	Apresentar resultados	0 hrs	Thu 01/09/11	Thu 01/09/11	73		
5		0%	RF_10: Controle das atividades durante o exercício	6 hrs	Mon 29/08/11	Tue 30/08/11	53	JEDI	
2		0%	RF_08: Fornecer Mapa do percurso percorrido	11,5 hrs	Fri 26/08/11	Mon 29/08/11	42	DROIDMASTER	
39		0%	RF_09: Disponibilizar para o usuário o desempenho no percurso rastreado	5,5 hrs	Mon 29/08/11	Tue 30/08/11	88	DROIDMASTER	
	Desenvon 29/0	0% volvimento Cr	RF_09: Disponibilizar para o usuário o desempenho no percurso rastreado	5,5 hrs		Tue 30/08/11		DROIDMASTER ernas	Prazo final